

Stand van zaken Windpark Weert

Projectupdate
26 juni 2018



Joost van der Stappen
Laurens van Zelst



Agenda

1. Inhoudelijke stand van Zaken: posities turbines
2. Onderzoek geluid en slagschaduw
3. Procedure bestemmingsplanwijziging
4. Volgende stappen

Posities Windpark Weert

Ontwikkeling 2017-2018

Gemeentelijk zoekgebied

Als vastgesteld in 2016 - 2017




Eerste afspraken met grondeigenaren zoekgebied

Als vastgesteld in 2017




Legenda


interne, gereduceerde zoeklocatie



Opstelling 1: gekromd, ca. 520 m. uit elkaar



Opstelling 2: rechte lijn, ca. 400 meter uit elkaar



Belemmeringen noordelijke turbine

Als vastgesteld in 2017 en 2018


- Meest Westelijke positie (opstelling 1) vervalt ivm afstandsvereisten leidingstraat Gasunie
- Natuur- en milieugroepen vinden aanpak grondig maar hebben bezwaar tegen / bedenkingen bij de opstelling (1 februari 2018)
- Radarvereisten Defensie blijken na toetsing door TNO sterk beperkend ten aanzien van alle posities (november 2017 - maart 2018)
- Aanwezigheid van LPG station (externe veiligheid), gastank La Place (externe veiligheid) en A2 (Rijkswaterstaat) beperken de mogelijkheden verder
- Provincie stelt aanvullende eisen (februari - april 2018) met betrekking tot
 - Onderbouwing turbine in EHS / NNN
 - Compensatie (geld en natuur)

Nieuwe posities vastgesteld binnen de richtlijnen van alle instanties



Exacte locaties


vastgesteld binnen de richtlijnen van alle instanties




Agenda

1. Inhoudelijke stand van Zaken: posities turbines
2. **Onderzoek geluid en slagschaduw**
3. Procedure bestemmingsplanwijziging
4. Volgende stappen

Onderzoek Geluid (Pondera)



Onderzoek Slagschaduw (Pondera)



Agenda

1. Inhoudelijke stand van Zaken: posities turbines
2. Onderzoek geluid en slagschaduw
- 3. Procedure bestemmingsplanwijziging**
4. Volgende stappen

Procedure bestemmingsplanwijziging Gemeente Weert

Februari 2018:

Raadsuitspraak coördinatie-regeling : vergunning en bestemmingsplan in één keer

Juni 2018:

Indiening stukken bij gemeente

Juli-augustus 2018:

Inspraak, mogelijkheid tot indiening zienswijzen

→ U wordt per email geïnformeerd zodra de inspraak gestart is.

September-oktober 2018

Besluit Gemeenteraad

Agenda

1. Inhoudelijke stand van Zaken: posities turbines
2. Onderzoek geluid en slagschaduw
3. Procedure bestemmingsplanwijziging
4. **Volgende stappen**

Volgende stappen

1. Oktober 2018: aanvraag SDE+ subsidie
2. Oktober 2018- februari 2019: financiering rond
3. Oktober 2018 - februari 2019: keuze turbineleverancier
4. Voortdurend:
 - Nadere uitwerking en overleg met stakeholders:
waaronder: omgevingsfonds inrichten
 - Voorbereiding Subsidie-aanvraag
 - Voorbereiding Aanbestedingsprocedures
 - Voorbereiding Transport en Bouw
 - Overleg en Informeren alle betrokkenen en bevoegd gezag

Volgende stappen: omgevingsfonds inrichten

- Er komt 1 fonds voor de 3 'buurtschappen': Schoor, Roermondseweg en De Mildert
- Fonds is bedoeld voor duurzame projecten (collectief)
- Afspraak blijft: €1 per opgewekte MWh stroom per jaar
- Grotere turbines → meer stroom , dus meer € in omgevingsfonds (ca. 15.000 MWh wordt ca. 28.000 MWh)
- Aanmelden voor het omgevingsfonds kan!